
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: PRAZO PROPOSTO DATA BASE: 

INÍCIO: data da OIS. outubro-21

FINAL: 90 dias a partir da data da OIS

ITEM SERVIÇOS UNIDADE

TOTAL

   
1     SERVIÇOS PRELIMINARES m² 5.917,84

  R$ 8.754,53
2     TERRAPLENAGEM DAS VIAS m³ 127,00

R$ 29.989,85
3      PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA m² 2.983,92

R$ 293.549,28
4      DRENAGEM PLUVIAL m 388,00

R$ 236.994,06
5     SINALIZAÇÃO VIÁRIA m² 28,23

R$ 23.562,08

T O T A L 592.849,80

ASSINATURA: _______________________

ENGº CIVIL DANIELA DO CARMO MELO PINHEIRO

CREA-SP 5060714531

MUNICÍPIO

JERIQUARA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ANEL VIÁRIO

PERÍODO: 30 dias PERÍODO: 30 dias PERÍODO: 30 dias

5.917,84

8.754,53

1a. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA

127,00

29.989,85

566,94 2.416,98

194,00 194,00

56.555,22 236.994,06

118.497,03 118.497,03

28,23

23.562,08

157.241,41 175.052,25 260.556,14


