CRONOGRAMA FiSICO - DESEMBOLSO E APLICAGAO DOS RECURSOS
GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL MUNICIPIO
SUBSECRETARIA DE CONVENIOS COM MUNICIPIOS E ENTIDADES JERIQUARA
NAO GOVERNAMENTAIS
OBRA: PRAZO PROPOSTO DATA BASE:
CONSTRUQAO DE COZINHA PILOTO INIiCIO: data da assinatura do convénio julho-21
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convénio
la. ETAPA
PERIODO: 720 dias TOTAL
TEm SERVIGOS P as mosa | ExECuUGRO:
expedicé@o da ordem de 690 dias
servigo
1 |SERVICOS PRELIMINARES m?2 6,00 6,00
R$ 4.316,18 4.316,18
2 [INFRAESTRUTURA/FUNDAGCOES m?2 96,00 96,00
R$ 33.194,30 33.194,30
3 [IMPERMEABILIZACAO kg 3,10 3,10
R$ 3.999,13 3.999,13
4 |SUPERESTRUTURA m?2 126,85 126,85
R$ 40.863,09 40.863,09
5 |ALVENARIAS m? 249,00 249,00
R$ 25.859,23 25.859,23
6 |REVESTIMENTO m?2 153,90 153,90
R$ 41.320,35 41.320,35
7 |PAVIMENTACAO m?2 145,90 145,90
R$ 18.420,52 18.420,52
8 |ESQUADRIAS m? 145,90 145,90
R$ 21.640,71 21.640,71
9 |COBERTURA/FORRO m?2 157,00 157,00
R$ 54.812,86 54.812,86
10 INSTALAQ@ES HIDRAULICAS m?2 17,60 17,60
R$ 33.230,09 33.230,09
1 INSTALAQ@ES ELETRICAS m?2 700,00 700,00
R$ 24.693,90 24.693,90
12 |PINTURA m? 182,70 182,70
R$ 20.608,08 20.608,08
13 |SERVICOS COMPLEMENTARES m2 64,90 64,90
R$ 6.431,45 6.431,45
14 INSTALAQ@ES DE GAS m?2 1,00 1,00
R$ 12.031,58 12.031,58
RECURSOS ESTADUAIS 250.000,00 250.000,00
RECURSOS PROPRIOS 91.421,47 91.421,47
TOTAL 341.421,47 341.421,47

ASSINATURA:
Eng. Civil - DANIELA DO CARMO MELO PINHEIRO
CREA- SP: 5060714531




