
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

OBRA: PRAZO PROPOSTO DATA BASE: 

INÍCIO: data da OIS novembro-21

FINAL: 120 dias a partir da data da assinatura do contrato

1 Serviços Preliminares m²
  R$

2 Locação da obra m²

R$

3 Terraplanagem/ Trabalhos em terra M³

R$

4 Fundação m

R$

5 Estrutura de Concreto kg

R$

6 Laje pré-moldada m²

R$

7 Coberturas m²

R$

8 Águas Pluviais m

R$

9 Pisos m²

R$

10 Alvenaria e divisões m²

R$

11 Cintamentos e vergas m³

R$

12 Esquadrias m²

R$

13 Revestimentos m²

R$

14 Pintura m²

R$

15 Instalações Hidro-sanitárias m

R$

16 Instalações Elétricas unid.

R$

17 Serviços Complementares unid.

R$

18 Limpeza Geral m²

R$

T O T A L 295140,34

ASSINATURA: ____________________________________________

KLEBER LUIZ NOGUEIRA EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES

ARQUITETO  -  CAU Nº A37069-0  PREFEITO MUNICIPAL

PROJETO: RRT Nº SI11296996I00CT001

76566,62 94796,03 62255,01

7.447,01

4,66

26,34

23.395,89

466,15

14.825,09

10,00

128,95

1.572,16 1.572,16

23.395,89

804,05 804,05

22.934,84 22.934,84

10,00 20,00

7.662,21 15.324,41

3.421,02

2,16 2,16

4,66 9,31

7.447,01 14.894,02

466,15

61522,69

128,95

145,80

23.929,28

35,20

145,80

23.929,28

35,20

25.304,29

133,81 133,81

20.404,96 20.404,96

673,37

164,00

27.638,92 27.638,92

10,07 10,07

673,37

TOTAL3a. ETAPA

3.595,43

9,46 9,46

243,00

243,00 243,00

4.310,68 4.310,68

30.416,87

4.182,24 4.182,24

26,34

CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO

SERVIÇOSITEM

SECRETARIA DE ESPORTES DO ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO

JERIQUARA

243,00

3.595,43

164,00

25.304,29

1a. ETAPA 2a. ETAPA 4a. ETAPA

4,00 4,00

1.145,18 1.145,18

7.662,21

14.825,09 29.650,17

14,00

14.115,54

UNIDADE

3.421,02

30.416,87

14,00 14,00 42,00

14.115,54 14.115,54 42.346,61

932,29

399,24 399,24


