
CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

OBRA: PRAZO PROPOSTO DATA BASE: 

INÍCIO: data da assinatura do convênio

outubro-21

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM SERVIÇOS UNIDADE 1a. ETAPA

TOTAL

   

PRAZO DE LIBERAÇÃO:                       

em até 30 dias após a 

conclusão da etapa.

PRAZO DE 

EXECUÇÃO:               

330 dias

PRAZO DE LIBERAÇÃO:                       

em até 30 dias após a 

conclusão da etapa.

PRAZO DE 

EXECUÇÃO:   330  

dias

M² 4.925,19

R$ 3.427,92

M² 4.925,19

R$ 397.477,98

M² 4.926,19

R$ 7.240,52

PLANO DE ALICAÇÃO DE RECURSOS
RECURSOS ESTADUAIS 400.000,00

RECURSOS PRÓPRIOS 8.146,42

T O T A L 408.146,42

ASSINATURA: _______________________ ______________________________

Engº Felipe Marques Chereghini Municipio de Jeriquara/SP
ART: 28027230211575879 Pref. Eder Luiz Carvalho Gonçalves

7.240,52

SUBSECRETARIA DE ARTICULAÇÃO COM MUNICÍPIOS

OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO 

VIÁRIA

3.427,92

4.925,19

198.738,99

2a. ETAPA

2.166,91 5.979,51

PERÍODO: 360 dias PERÍODO:   330  dias

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO MUNICÍPIO

1

200.000,00

2.462,60

4.926,19

2.462,60

198.738,99

205.979,51202.166,91

200.000,00

SERVIÇOS PRELIMINARES

2 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

3 SINALIZAÇAO VIÁRIA
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