


CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - TÉRMINO DA 5ª ETAPA							INDICAR DATA BASE		SET/2019			
TOMADOR:			PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA- SP									
EMPREENDIMENTO			DRENAGEM URBANA - EXECUÇÃO DE GALERIAS PARA ÁGUAS PLUVIAIS - TÉRMINO DA ETAPA 05									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES	realizado até / /	A Realizar em ( 1 ) Mes				ÚLTIMA		Total (em R\$)			
			1									
1	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE; ESPESSURA FINAL COMPACTADA DE 3,0CM		51.451,47							51.451,47		
TOTAIS			51.451,47						51.451,47			
Responsável Técnico						Representante Legal Tomador						
Nome:		DANIELA DO CARMO MELO PINHEIRO				Nome(1):		ÉDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES				
		Reg. Profissional:		5060714531		RG: 18.198.302-3			CPF: 122.207.688-80			
						Assinatura:						
						Somente no caso do Proponente Tomador onde mais de um Dirigente assina o contrato.						
						Nome(2):						
Assinatura:						RG:		CPF:				
						Assinatura:						