


CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - TÉRMINO DA 5ª ETAPA						INDICAR DATA BASE		mar/2020			
TOMADOR:			PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA- SP								
EMPREENDIMENTO			DRENAGEM URBANA - EXECUÇÃO DE GALERIAS PARA ÁGUAS PLUVIAIS - TÉRMINO DA ETAPA 05								
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES	realizado até / /	A Realizar em (1) Mes				ÚLTIMA		Total (em R\$)		
			1								
1	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE; ESPESSURA FINAL COMPACTADA DE 3,0CM		69.564,62							69.564,62	
TOTAIS			69.564,62							69.564,62	
Responsável Técnico						Representante Legal Tomador					
Nome:		DANIELA DO CARMO MELO PINHEIRO				Nome(1):		ÉDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES			
		Reg. Profissional:		5060714531		RG: 18.198.302-3			CPF: 122.207.688-80		
						Assinatura:					
						Somente no caso do Proponente Tomador onde mais de um Dirigente assina o contrato.					
						Nome(2):					
						RG:			CPF:		
Assinatura:						Assinatura:					