
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO MAO DE OBRAS

Obra: Reforma e Ampliação do Prédio da Prefeitura Municipal de Jeriquara/SP

Local: Rua Jonas Alves Costa, 559

Município: Jeriquara - SP.

ART FISCALIZAÇÃO/PROJETO n°: 92221220111188048

PRAZO DE EXECUÇÃO:   03 MESES

VALOR 1ª 2ª 3ª

ITEM            SERVICOS DO ETAPA ETAPA ETAPA
  SERVIÇO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.706,43 1.706,43

2 RETIRADAS/DEMOLIÇÕES 4.745,05 4.745,05

3 INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES 11.774,97 11.774,97

4 IMPERMEABILIZAÇÃO 911,43 911,43

5 SUPERESTRUTURA 8.785,01 8.785,01

6 ALVENARIAS/DIVISÓRIAS 12.432,69 6.216,35 6.216,35

7 REVESTIMENTO 18.235,69 9.117,84 9.117,84

8 PAVIMENTAÇÃO 11.775,77 11.775,77

9 ESQUADRIAS 2.394,57 2.394,57

10 COBERTURA/FORRO 9.758,86 9.758,86

11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 7.925,85 3962,92 3.962,92

12 PINTURA 15.032,30 15.032,30

13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.100,44 2.100,44

14 TOTAL 107.579,05 34.472,06 39.857,89 33.249,09

Jeriquara, SP 23/03/2021

Daniela do Carmo Melo Pinheiro Eder Luiz Carvalho Gonçalves
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