



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUEARA-SP
Rua: Jonas Alves Costa, n.º 559 – centro – cep-14.450-000.
Telefone: (016) 3134 8700 – Fax: (016) 3134 1309 email:
engenharia@jeriquara.sp.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO MAO DE OBRAS

Obra: Reforma e Ampliação do Prédio da Prefeitura Municipal de Jeriquara/SP

Local: Rua Jonas Alves Costa, 559

Município: Jeriquara - SP.

ART FISCALIZAÇÃO/PROJETO n.º: 92221220111188048

PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES

ITEM	SERVICOS	VALOR DO SERVIÇO	1ª ETAPA	2ª ETAPA	3ª ETAPA
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.706,43	1.706,43		
2	RETIRADAS/DEMOLIÇÕES	4.745,05	4.745,05		
3	INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES	11.774,97	11.774,97		
4	IMPERMEABILIZAÇÃO	911,43	911,43		
5	SUPERESTRUTURA	8.785,01		8.785,01	
6	ALVENARIAS/DIVISÓRIAS	12.432,69	6.216,35	6.216,35	
7	REVESTIMENTO	18.235,69	9.117,84	9.117,84	
8	PAVIMENTAÇÃO	11.775,77		11.775,77	
9	ESQUADRIAS	2.394,57			2.394,57
10	COBERTURA/FORRO	9.758,86			9.758,86
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	7.925,85		3962,92	3.962,92
12	PINTURA	15.032,30			15.032,30
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.100,44			2.100,44
14	TOTAL	107.579,05	34.472,06	39.857,89	33.249,09

Jeriquara, SP 23/03/2021

Daniela do Carmo Melo Pinheiro
Engenheira Civil - CREA 5060714531

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal