

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUEARA-SP**

Rua: Jonas Alves Costa, n.º 559 – centro – cep-14.450-000.

Telefone: (016) 3134 8700 – Fax: (016) 3134 1309 email:

engenharia@jeriquara.sp.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**OBRA: REFORMA DA EMEB REALINDO JACINTHO MENDONÇA****LOCAL: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM 179 CENTRO****CIDADE: JERIQUEARA - SP****PREFEITO: ÉDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES****PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES****RESPONSABILIDADE TÉCNICA ART N° 92221220111188000**

| ITEM | SERVICOS | VALOR DO SERVIÇO | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA |
|------|------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / DEMOLIÇÕES | 1.558,27 | 1.558,27 | | |
| 2 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 9.977,77 | 9.977,77 | | |
| 3 | REPARO ESTRUTURAL DE LAJE FORRO | 647,24 | 647,24 | | |
| 4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 702,62 | | 702,62 | |
| 5 | ALVENARIA/REVESTIMENTOS | 7.694,57 | | 7.694,57 | |
| 6 | ESQUADRIAS | 10.403,05 | | 2.080,61 | 8.322,44 |
| 7 | PINTURA | 1.434,75 | | | 1.434,75 |
| 8 | LIMPEZA GERAL | 336,64 | | | 336,64 |
| 9 | TOTAL GERAL | 32.754,91 | 12.183,28 | 10.477,80 | 10.093,83 |

Jeriquara, SP 19/11/2019

Daniela do Carmo Melo Pinheiro
Engenheira Civil - CREA 5060714531
ART N° 92221220111188048
DEPT° DE OBRAS, ENG. E PLANEJAMENTOEder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal