



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUEARA-SP
Rua: Jonas Alves Costa, n.º 559 – centro – cep-14.450-000.
Telefone: (016) 3134 8700 – Fax: (016) 3134 1309 email:
engenharia@jeriquara.sp.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO MAO DE OBRAS

Obra: Reforma e Ampliação do Prédio da Prefeitura Municipal de Jeriquara/SP

Local: Rua Jonas Alves Costa, 559

Município: Jeriquara - SP.

ART FISCALIZAÇÃO/PROJETO n°: 92221220111188048

PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES

ITEM	SERVICOS	VALOR DO SERVIÇO	1ª ETAPA	2ª ETAPA	3ª ETAPA
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.773,12	1.773,12		
2	RETIRADAS/DEMOLIÇÕES	4.465,00	4.465,00		
3	INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES	15.119,18	15.119,18		
4	IMPERMEABILIZAÇÃO	949,40	949,40		
5	SUPERESTRUTURA	9.817,09		9.817,09	
6	ALVENARIAS/DIVISÓRIAS	12.532,36	6.266,18	6.266,18	
7	REVESTIMENTO	18.987,08	9.493,54	9.493,54	
8	PAVIMENTAÇÃO	12.848,11		12.848,11	
9	ESQUADRIAS	566,23			566,23
10	COBERTURA/FORRO	9.576,20			9.576,20
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	8.317,59		4158,80	4.158,80
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.187,88			2.187,88
15	TOTAL	97.139,23	38.066,42	42.583,71	16.489,10

Jeriquara, SP 11/06/2021

Daniela do Carmo Melo Pinheiro
Engenheira Civil - CREA 5060714531

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal