

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUEARA-SP**

Rua: Jonas Alves Costa, n.º 559 – centro – cep-14.450-000.

Telefone: (016) 3134 8700 – Fax: (016) 3134 1309 email:

engenharia@jeriquara.sp.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**OBRA: AMPLIAÇÃO DA CRECHE ESCOLA PROF. ABADIA MAXIMINA DE PAULA SARRETA****LOCAL: RUA MERCÍDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 999, CENTRO****CIDADE: JERIQUEARA - SP****PREFEITO: ÉDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES****PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES****RESPONSABILIDADE TÉCNICA ART N° 92221220111188000**

ITEM	SERVICOS	VALOR DO SERVIÇO	1ª ETAPA	2ª ETAPA
1	FUNDAÇÕES	9.224,88	9.224,88	
2	ESTRUTURA	4.737,93	4.737,93	
3	COBERTURA	59.219,66	29.609,83	29.609,83
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3.230,78		3.230,78
5	PINTURA	2.731,68		2.731,68
6	LIMPEZA GERAL	2.383,39		2.383,39
7	TOTAL GERAL	81.528,32	43.572,64	37.955,68

Jeriquara, SP 27/08/2021

Daniela do Carmo Melo Pinheiro

Engenheira Civil - CREA 5060714531

ART N° 92221220111188048

DEPT° DE OBRAS, ENG. E PLANEJAMENTO

Eder Luiz Carvalho Gonçalves

Prefeito Municipal