CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

MUNICIPIO
JERIQUARA
OBRA: PRAZO PROPOSTO DATA BASE:
PAVIMENTACAO ASFALTICA DO ANEL VIARIO INICIO: data da OIS. outubro-21
FINAL: 90 dias a partir da data da OIS
ITEM SERVICOS UNIDADE| la. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA
PERIODO: 30 dias PERIODO: 30 dias PERIODO: 30 dias TOTAL
1| SERVICOS PRELIMINARES mz2 5.917,84 5.917,84
R$ 8.754,53 8.754,53
2| TERRAPLENAGEM DAS VIAS m3 127,00 127,00
R$ 29.989,85 29.989,85
3 PAVIMENTACAO ASFALTICA m?2 566,94 2.416,98 2.983,92
R$ 56.555,22 236.994,06 293.549,28
4] DRENAGEM PLUVIAL m 194,00 194,00 388,00
R$ 118.497,03 118.497,03 236.994,06
5| SINALIZACAO VIARIA m?2 28,23 28,23
R$ 23.562,08 23.562,08
TOTAL 157.241,41 175.052,25 260.556,14 592.849,80
ASSINATURA:

ENGP° CIVIL DANIELA DO CARMO MELO PINHEIRO

CREA-SP 5060714531




