

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERQUARA-SP**

Rua: Jonas Alves Costa, n.º 559 – centro – cep-14.450-000.

Telefone: (016) 3134 8700 – Fax: (016) 3134 1309

email: engenharia@jeriquara.sp.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO****Casa Civil****SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO COM MUNICIPIOS**

OBRA:

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO**MUNICÍPIO
JERQUARA****PRAZO PROPOSTO**

INÍCIO: data da assinatura do convênio

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

DATA BASE:

março-18

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		2a. ETAPA				TOTAL
			PERÍODO: 720 dias		PERÍODO: dias				
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO: dias			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	M²	6.401,96						6.401,96
		R\$	5.279,08						5.279,08
2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	M²	6.401,96						6.401,96
		R\$	166.084,50						166.084,50
PLANO DE ALICAÇÃO DE RECURSOS									
RECURSOS ESTADUAIS			160.000,00						160.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS			11.363,58						11.363,58
TOTAL			171.363,58						171.363,58

ASSINATURA: _____

Daniela do Carmo Melo Pinheiro

nº do CREA 5060714531 nº ART 28027230180289025