PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA-SP
Rua: Jonas Alves Costa, n. ° 559 — centro — cep-14.450-000.

Telefone: (016) 3134 8700 — Fax: (016) 3134 1309
email: engenharia@jeriquara.sp.gov.br

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

CRONOGRAMA FISICO - DESEMBOLSO E APLICAGAO DOS RECURSOS

Casa Civil MUNICIPIO
SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO COM MUNICIPIOS JERIQUARA
OBRA: PRAZO PROPOSTO DATA BASE:
RECAPEAMENTO ASFALTICO INICIO: data da assinatura do convénio
marc¢o-18
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convénio
ITEM SERVICOS UNIDADE la. ETAPA 2a. ETAPA
PERIODO: 720 dias PERIODO: dias TOTAL
PRAZO DE PRAZO DE PRAZO DE PRAZO DE
LIBERACAO: EXECUCAO: LIBERACAO: EXECUCAO: dias
em até 30 dias apds a 690 dias em até 30 dias apés a
concluséo da etapa. conclusao da etapa.
M2 6.401,96 6.401,96
1 |SERVICOS PRELIMINARES B§ 7576 08 5.279.08
< M2 6.401,96 6.401,96
2 |RECAPEAMENTO ASFALTICO Bé 16606450 166.084.50
PLANO DE ALICACAO DE RECURSOS
RECURSOS ESTADUAIS 160.000,00 160.000,00
RECURSOS PROPRIOS 11.363,58 11.363,58
TOTAL 171.363,58 171.363,58
ASSINATURA:

Daniela do Carmo Melo Pinheiro

n°do CREA 5060714531 n° ART 28027230180289025




