

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUEARA-SP**

Rua: Jonas Alves Costa, n.º 559 – centro – cep-14.450-000.

Telefone: (016) 3134 8700 – Fax: (016) 3134 1309 email:

engenharia@jeriquara.sp.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**OBRA: REFORMA DA EMEB PROFª WANDERIT VICTAL FERREIRA ALVES****LOCAL: RUA CAP. ANTÔNIO JOAQUIM, Nº 01, CENTRO****CIDADE: JERIQUEARA - SP****PREFEITO: ÉDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES****PRAZO DE EXECUÇÃO: 01 MESES****RESPONSABILIDADE TÉCNICA ART Nº 92221220111188000**

ITEM	SERVICOS	VALOR DO SERVIÇO	ETAPA UM
1	SERVIÇOS PRELIMINARES / DEMOLIÇÕES	1.781,18	1.781,18
2	MOVIMENTO DE TERRA	2.369,38	2.369,38
3	PAVIMENTAÇÃO	12.910,21	12.910,21
4	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAS	4.731,60	4.731,60
5	MURO DE ARRIMO	3.727,32	3.727,32
6	LIMPEZA GERAL	436,99	436,99
7	TOTAL GERAL	25.956,68	25.956,68

Jeriquara, SP 19/11/2019

Daniela do Carmo Melo Pinheiro
Engenheira Civil - CREA 5060714531
ART Nº 92221220111188048
DEPTº DE OBRAS, ENG. E PLANEJAMENTO

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal