PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA-SP

Rua: Jonas Alves Costa, n. °© 559 — centro — cep-14.450-000.
Telefone: (016) 3134 8700 — Fax: (016) 3134 1309 email:
engenharia@jeriquara.sp.gov.br

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO MAO DE OBRAS

Obra: Reforma e Ampliacdo do Prédio da Prefeitura Municipal de Jeriquara/SP

Local: Rua Jonas Alves Costa, 559

Municipio: Jeriquara - SP.

ART FISCALIZAGAO/PROJETO n°: 92221220111188048

PRAZO DE EXECUGAO: 03 MESES

VALOR 13 22 3a
ITEM SERVICOS DO ETAPA ETAPA ETAPA
SERVICO
1 |SERVIGCOS PRELIMINARES 1.706,43 1.706,43
2 |RETIRADAS/DEMOLICOES 4.745,05 4.745,05
3 |INFRAESTRUTURA/FUNDAGOES 11.774,97 11.774,97
4 |IMPERMEABILIZAGAO 911,43 911,43
5 |SUPERESTRUTURA 8.785,01 8.785,01
6 |ALVENARIAS/DIVISORIAS 12.432,69 6.216,35 6.216,35
7 |REVESTIMENTO 18.235,69 9.117,84 9.117,84
8  |PAVIMENTACAO 11.775,77 11.775,77
9 |ESQUADRIAS 2.394,57 2.394,57
10 |[COBERTURA/FORRO 9.758,86 9.758,86
11 [INSTALACOES HIDRAULICAS 7.925,85 3962,92 3.962,92
12 |PINTURA 15.032,30 15.032,30
13 [SERVICOS COMPLEMENTARES 2.100,44 2.100,44
14 |TOTAL 107.579,05 34.472,06 39.857,89 33.249,09
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Daniela do Carmo Melo Pinheiro
Engenheira Civil - CREA 5060714531

Eder Luiz Carvalho Gongalves
Prefeito Municipal




