PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA-SP

Rua: Jonas Alves Costa, n. ° 559 — centro — cep-14.450-000.
Telefone: (016) 3134 8700 — Fax: (016) 3134 1309 email:
engenharia@jeriquara.sp.gov.br

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO MAO DE OBRAS

Obra: Reforma e Ampliacdo do Prédio da Prefeitura Municipal de Jeriquara/SP
Local: Rua Jonas Alves Costa, 559

Municipio: Jeriquara - SP.

ART FISCALIZAGAO/PROJETO n°: 92221220111188048

PRAZO DE EXECUCAO: 03 MESES

VALOR 12 2a 32
ITEM SERVICOS DO ETAPA ETAPA ETAPA
SERVICO
1 SERVICOS PRELIMINARES 1.773,12 1.773,12
2 RETIRADAS/DEMOLICOES 4.465,00 4.465,00
3 INFRAESTRUTURA/FUNDACOES 15.119,18 15.119,18
4 IMPERMEABILIZACAO 949,40 949,40
5 SUPERESTRUTURA 9.817,09 9.817,09
6 ALVENARIAS/DIVISORIAS 12.532,36 6.266,18 6.266,18
7 REVESTIMENTO 18.987,08 9.493,54 9.493,54
8 PAVIMENTACAO 12.848,11 12.848,11
9 ESQUADRIAS 566,23 566,23
10 [COBERTURA/FORRO 9.576,20 9.576,20
11 |INSTALACOES HIDRAULICAS 8.317,59 4158,80 4.158,80
14 SERVICOS COMPLEMENTARES 2.187,88 2.187,88
15 |TOTAL 97.139,23 38.066,42 42.583,71 16.489,10
Jeriquara, SP 11/06/2021
Daniela do Carmo Melo Pinheiro Eder Luiz Carvalho Gongalves
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