
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: AMPLIAÇÃO DA CRECHE ESCOLA PROF. ABADIA MAXIMINA DE PAULA SARRETA

LOCAL: RUA MERCÍDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 999, CENTRO

CIDADE: JERIQUARA - SP

PREFEITO: ÉDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES PRAZO DE EXECUÇÃO:   02 MESES

RESPONSABILIDADE TÉCNICA ART N° 92221220111188000

VALOR 1ª 2ª

ITEM            SERVICOS DO ETAPA ETAPA

  SERVIÇO

1 FUNDAÇÕES 9.224,88 9.224,88

2 ESTRUTURA 4.737,93 4.737,93

3 COBERTURA 59.219,66 29.609,83 29.609,83

4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3.230,78 3.230,78

5 PINTURA 2.731,68 2.731,68

6 LIMPEZA GERAL 2.383,39 2.383,39

7 TOTAL GERAL 81.528,32 43.572,64 37.955,68

Jeriquara, SP 27/08/2021

Daniela do Carmo Melo Pinheiro Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Engenheira Civil - CREA 5060714531 Prefeito Municipal

ART N° 92221220111188048

DEPT° DE OBRAS, ENG. E PLANEJAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA-SP                                   
Rua: Jonas Alves Costa, n. º 559 – centro – cep-14.450-000. 
Telefone: (016) 3134 8700 – Fax: (016) 3134 1309  email:  
engenharia@jeriquara.sp.gov.br 


