

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUEARA-SP**

Rua: Jonas Alves Costa, n.º 559 – centro – cep-14.450-000.

Telefone: (016) 3134 8700 – Fax: (016) 3134 1309 email:

engenharia@jeriquara.sp.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**OBRA: AMPLIAÇÃO DA EMEB DR. REALINDO JACINTHO MENDONÇA****LOCAL: RUA CAP. ANTÔNIO JOAQUIM, 179, CENTRO****CIDADE: JERIQUEARA - SP****PREFEITO: ÉDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES****PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES****RESPONSABILIDADE TÉCNICA ART N° 92221220111188000**

ITEM	SERVICOS	VALOR DO SERVIÇO	1ª ETAPA	2ª ETAPA
1	FUNDAÇÕES	23.599,98	23.599,98	
2	COBERTURA	75.081,02	37.540,51	37.540,51
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3.875,01		3.875,01
4	PINTURA	5.817,42		5.817,42
5	LIMPEZA GERAL	1.737,36		1.737,36
6	TOTAL GERAL	110.110,79	61.140,49	48.970,30

Jeriquara, SP 07/10/2021

Daniela do Carmo Melo Pinheiro
Engenheira Civil - CREA 5060714531
ART N° 92221220111188048
DEPT° DE OBRAS, ENG. E PLANEJAMENTO

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal