PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA-SP
Rua: Jonas Alves Costa, n. ° 559 — centro — cep-14.450-000.

Telefone: (016) 3134 8700 — Fax: (016) 3134 1309
email: engenharia@jeriquara.sp.gov.br

CRONOGRAMA FISICO - DESEMBOLSO E APLICAGAO DOS RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

Casa Civil MUNICIPIO
SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO COM MUNICIPIOS JERIQUARA
OBRA: PRAZO PROPOSTO DATA BASE:
OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA - INICIO: data da assinatura do convénio
RECAPEAMENTO ASFALTICO margo-18
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convénio
ITEM SERVICOS UNIDADE la. ETAPA 2a. ETAPA
PERIODO: 720 dias PERIODO: dias TOTAL
PRAZO DE PRAZO DE PRAZO DE PRAZO DE
LIBERACAO: EXECUCAO: LIBERACAO: EXECUCAO: dias
em até 30 dias apds a 690 dias em até 30 dias apés a
concluséo da etapa. conclusao da etapa.
M2 3.121,90 3.121,90
1 |SERVICOS PRELIMINARES B§ 37606 95 3.606.25
< M2 3.121,90 3.121,90
2 |RECAPEAMENTO ASFALTICO Bé 8669653 80.996.22
PLANO DE ALICACAO DE RECURSOS
RECURSOS ESTADUAIS 80.000,00 80.000,00
RECURSOS PROPRIOS 4.602,47 4.602,47
TOTAL 84.602,47 84.602,47
ASSINATURA:

Daniela do Carmo Melo Pinheiro
n®do CREA 5060714531 n° ART 28027230180301043




