
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO MAO DE OBRAS

Obra: Reforma e Ampliação do Prédio da Prefeitura Municipal de Jeriquara/SP

Local: Rua Jonas Alves Costa, 559

Município: Jeriquara - SP.

ART FISCALIZAÇÃO/PROJETO n°: 92221220111188048

PRAZO DE EXECUÇÃO:   03 MESES 1,25

VALOR 1ª 2ª 3ª

ITEM            SERVICOS DO ETAPA ETAPA ETAPA
  SERVIÇO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.773,12 1.773,12

2 RETIRADAS/DEMOLIÇÕES 4.465,00 4.465,00

3 INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES 15.119,18 15.119,18

4 IMPERMEABILIZAÇÃO 949,40 949,40

5 SUPERESTRUTURA 9.817,09 9.817,09

6 ALVENARIAS/DIVISÓRIAS 12.532,36 6.266,18 6.266,18

7 REVESTIMENTO 18.987,08 9.493,54 9.493,54

8 PAVIMENTAÇÃO 12.848,11 12.848,11

9 ESQUADRIAS 566,23 566,23

10 COBERTURA/FORRO 9.576,20 9.576,20

11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 8.317,59 4158,80 4.158,80

14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.187,88 2.187,88

15 TOTAL 97.139,23 38.066,42 42.583,71 16.489,10

Jeriquara, SP 11/06/2021

Daniela do Carmo Melo Pinheiro Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Engenheira Civil - CREA 5060714531 Prefeito Municipal
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