
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: AMPLIAÇÃO DA EMEB DR. REALINDO JACINTHO MENDONÇA

LOCAL: RUA CAP. ANTÔNIO JOAQUIM, 179, CENTRO

CIDADE: JERIQUARA - SP

PREFEITO: ÉDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES PRAZO DE EXECUÇÃO:   02 MESES

RESPONSABILIDADE TÉCNICA ART N° 92221220111188000

VALOR 1ª 2ª

ITEM            SERVICOS DO ETAPA ETAPA

  SERVIÇO

1 FUNDAÇÕES 23.599,98 23.599,98

2 COBERTURA 75.081,02 37.540,51 37.540,51

3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3.875,01 3.875,01

4 PINTURA 5.817,42 5.817,42

5 LIMPEZA GERAL 1.737,36 1.737,36

6 TOTAL GERAL 110.110,79 61.140,49 48.970,30

Jeriquara, SP 07/10/2021

Daniela do Carmo Melo Pinheiro Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Engenheira Civil - CREA 5060714531 Prefeito Municipal

ART N° 92221220111188048

DEPT° DE OBRAS, ENG. E PLANEJAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA-SP                                   
Rua: Jonas Alves Costa, n. º 559 – centro – cep-14.450-000. 
Telefone: (016) 3134 8700 – Fax: (016) 3134 1309  email:  
engenharia@jeriquara.sp.gov.br 
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