
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: PRAZO PROPOSTO DATA BASE: 

INÍCIO: data da OIS. janeiro-22

FINAL: 90 dias a partir da data da OIS

ITEM SERVIÇOS UNIDADE

TOTAL

   
1     SERVIÇOS PRELIMINARES m² 5.917,84

  R$ 9.719,26
2     TERRAPLENAGEM DAS VIAS m³ 127,00

R$ 33.704,74
3      PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA m² 2.983,92

R$ 349.727,94
4      DRENAGEM PLUVIAL m 388,00

R$ 259.055,48
5     SINALIZAÇÃO VIÁRIA m² 28,23

R$ 30.050,58

T O T A L 682.258,00

ASSINATURA: _______________________

ENGº CIVIL DANIELA DO CARMO MELO PINHEIRO

CREA-SP 5060714531

MUNICÍPIO

JERIQUARA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ANEL VIÁRIO

PERÍODO: 30 dias PERÍODO: 30 dias PERÍODO: 30 dias

5.917,84

9.719,26

1a. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA

127,00

33.704,74

1.193,57 1.790,35

194,00 194,00

139.891,18 209.836,76

129.527,74 129.527,74

28,23

30.050,58

172.951,74 269.418,92 239.887,34


