CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA/SP
RUA JONAS ALVES COSTA, n.° 559, Centro - CEP 14.450-000

Telefone n.° (0xx16) 3134 8700
E-mail: prefeitura@jeriquara.sp.gov.br

MUNICIPIO
JERIQUARA-SP

PRAZO PROPOSTO

OBRA: INICIO: A partir da emissdo da OIS DATA BASE:
Recapeamento asfaltico e Sinaliza¢do Viaria PRAZO DE EXECUGAO: 60 dias junho-22
ITEM SERVICOS UNIDADE la. ETAPA 2a. ETAPA
PERIODO: 30 dias PERIODO: 60 dias TOTAL
1IRECAPEAMENTO ASFALTICO m2 2.152,80 2.152,80
R$ 128.906,67 128.906,67
2|SINALIZACAO VIARIA m2 72,00 72,00
R$ 7.028,24 7.028,24
3
4
5
6
TOTAL 128.906,67 7.028,24 135.934,91
ASSINATURA:

DANIELA DO CARMO MELO PINHEIRO
ENGENHEIRA CIVIL - CREA 5060714531

DEPTO. DE OBRAS, ENGENHARIA E PLANEJAMENTO
ART N°92221220111188048

EDER LUIZ CARVALHO GONGCALVES
PREFEITO MUNICIPAL
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