
PRAZO PROPOSTO

OBRA: INÍCIO: A partir da emissão da OIS DATA BASE: 

Recapeamento asfáltico e Sinalização Viária PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 dias junho-22

ITEM SERVIÇOS UNIDADE 1a. ETAPA

TOTAL

1 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO m2 2.152,80

  R$ 128.906,67
2 SINALIZAÇÃO VIÁRIA m2 72,00

R$ 7.028,24
3

4

5

6

T O T A L 135.934,91

ASSINATURA: _______________________

DANIELA DO CARMO MELO PINHEIRO
ENGENHEIRA CIVIL - CREA 5060714531 PREFEITO MUNICIPAL

DEPTO. DE OBRAS, ENGENHARIA E PLANEJAMENTO
ART Nº 92221220111188048

      E-mail: prefeitura@jeriquara.sp.gov.br

2a. ETAPA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

128.906,67 7.028,24

    PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA/SP
     RUA JONAS ALVES COSTA, n.° 559, Centro - CEP 14.450-000

     Telefone n.º (0xx16) 3134 8700

72,00

MUNICÍPIO

JERIQUARA-SP

7.028,24

EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES

2.152,80

PERÍODO: 30 dias PERÍODO: 60 dias

128.906,67
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