
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: PRAZO PROPOSTO DATA BASE: 

INÍCIO: data da OIS novembro-23

FINAL: 150 dias a partir da data da assinatura do contrato

1 m²
 R$

2 m²

R$

3 M²

R$

4 m

R$

5 kg

R$

6 m²

R$

7 m²

R$

8 m

R$

9 m²

R$

10 m²

R$

11 m³

R$

12 m²

R$

13 m²

R$

14 m²

R$

T O T A L 

ASSINATURA: ____________________________________________

DANIELA DO CARMO MELO PINHEIRO EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES

ENGENHEIRA CIVIL - CREA 5060714531  PREFEITO MUNICIPAL

DEPTO DE OBRAS, ENGENHARIA E PLANEJAMENTO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

COBERTURA

ESQUADRIAS

PINTURA

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOVIMENTAÇAO DE TERRA

FUNDAÇÕES

IMPERMEABILIZAÇÃO 

SUPERESTRUTURA

ALVENARIAS

REVESTIMENTO

PAVIMENTAÇÃO

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

414583,17

230,72

69.260,86

36,00

26.930,95

15,36

44.148,65

172,14

7.842,92

78922,52

29.404,90

2,10

26.143,05

132209,0687744,75 42224,53

UNIDADE

17.742,94

573,80

12,97 27,03 40,00

20.588,28

69.260,86

6,30 8,40

TOTAL

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO MULTIÚSO

SERVIÇOSITEM

MUNICÍPIO

JERIQUARA

269,23

13.372,12

140,48

7.377,87 29.511,50

1a. ETAPA 2a. ETAPA 5a. ETAPA4a. ETAPA3a. ETAPA

13.372,12

72,00 72,00

269,23

205,91 63,32 269,23

2.581,99 4.867,20 7.449,19

43.722,45

140,48

6.427,89 6.427,89

151,04 604,16 755,20

43.722,45

36.889,37

264,20 264,20

40.490,31 40.490,31

644,42

37.296,84

15,36

644,42

37.296,84

44.148,65

230,72

36,00

26.930,95

2.845,34

201,52 201,52

12.458,31 12.458,31

73482,32

22.053,687.351,23

401,66

18.300,14


		2024-03-05T10:36:02-0300
	DANIELA DO CARMO MELO PINHEIRO:17218693873




