CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

MUNICIPIO
JERIQUARA
oBRA: PRAZO PROPOSTO DATA BASE:
OBRA: CONSTRUGAO DE CENTRO MULTIUSO INICIO: data da OIS novembro-23
FINAL: 150 dias a partir da data da assinatura do contrato
ITEM SERVICOS UNIDADE la. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA 4a. ETAPA 5a. ETAPA TOTAL
1 m? 205,91 63,32 269,23
SERVIGOS PRELIMINARES R$ 2.581,99 4.867,20 7.449,19
2 m2 269,23 269,23
MOVIMENTACAO DE TERRA RS 13.372.12 13.372,12
3 ~ M2 72,00 72,00
FUNDACOES R$ 43.722,45 43.722,45
4 ~ m 140,48 140,48
IMPERMEABILIZACAO Y 6.427.89 6.427,89
5 kg 151,04 604,16 755,20
SUPERESTRUTURA R$ 7.377,87 29.511,50 36.889,37
6 m2 264,20 264,20
ALVENARIAS R$ 20.490,31 40.490,31
7 m2 644,42 644,42
REVESTIMENTO R$ 37.296,84 37.296,84
8 ~ m 15,36 15,36
PAVIMENTACAO R$ 44.148,65 44.148,65
9 ~ i m? 36,00 36,00
INSTALAGCOES HIDRAULICAS RS 26.930.95 26.930.95
10 ~ - m? 12,97 27,03 40,00
INSTALACOES ELETRICAS RS 17.742.94 2.845,34 20.588,28
11 m3 230,72 230,72
COBERTURA R$ 69.260,86 69.260,86
12 2 2,10 6,30 8,40
ESQUADRIAS m : , ,
R$ 7.351,23 22.053,68 29.404,90
13
PINTURA m? 401,66 172,14 573,80
R$ 18.300,14 7.842,92 26.143,05
14 2 201,52 201,52
SERVICOS COMPLEMENTARES m y y
R$ 12.458,31 12.458,31
I TOTAL 73482,32 87744,75 132209,06 78922,52 42224,53 414583,17
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